S dispos	25 S	Lu	Ma	Me	Jeu	Ve	Н
H dispos	875 H	8,5	8,5	8,5	8,5	1	35

	H ind.	H cons.	S cons.	H prév	S prév	Début	Fin	Date soutenance	
Projet 1	20	40	1,1	35	1,0	15/01	19/01	25/01	S4
Projet 2	80	160	4,6	100	2,9	22/01	09/02	08/02	S6
Projet 3	60	120	3,4	100	2,9	12/02	01/03	29/02	S9
Projet 4	40	80	2,3	100	2,9	04/03	22/03	21/03	S12
Projet 5	50	100	2,9	100	2,9	25/03	12/04	11/04	S15
Projet 6	60	120	3,4	160	4,6	15/04	14/05	16/05	S20
Projet 7	60	120	3,4	160	4,6	15/05	14/06	13/06	S24
Projet 8	30	60	1,7	120	3,4	17/06	09/07	12/07	S28
H tot.	400	800		875					
S tot.	11,4	22,9	22,9	25,0	25,0				